

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

N° DBC 20210504-05

**Thiers Dore  
et Montagne**  
L'INTERCO

Communauté de communes  
Thiers Dore et Montagne  
47 avenue du Général de Gaulle  
63300 THIERS  
contact@cctdm.fr  
04.73.53.24.71  
www.cctdm.fr

## BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 04 MAI 2021 à 13H

**Date de la convocation :** 28 avril 2021

Le Bureau de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s'est réuni le 04 mai 2021 à 13h, 47 avenue du Général De Gaulle 63300 THIERS, sous la Présidence de Tony BERNARD.

### Membres du Bureau présents :

Tony BERNARD, Rachel BOURNIER, Olivier CHAMBON, Ludovic COMBE, Daniel BALISONI, Bernard VIGNAUD, Sophie DELAIGUE, Philippe CAYRE, Philippe BLANCHOZ, Frédéric CHONIER, Claude GOUILLON-CHENOT, Chantal CHASSANG, Pierre ROZE, Jean-Pierre DUBOST, Thomas BARNERIAS, Bernard LORTON, Christiane SAMSON, Jany BROUSSE, Patrick SAUZEDDE, Didier ROMEUF, Martine MUNOZ, Georges LOPEZ.

### Membres du Bureau ayant donné procuration :

Jean-François DELAIRE à Frédéric CHONIER  
Jean-Éric GARRET à Patrick SAUZEDDE  
Hélène BOUDON à Claude GOUILLON-CHENOT  
Ghislaine DUBIEN à Christiane SAMSON  
Stéphane RODIER à Sophie DELAIGUE

### Membres du Bureau absents excusés :

Daniel BERTHUCAT, Michel COUPERIER, Michel GONIN, Éric CABROLIER, Caroline GUELON, Serge FAYET, Serge THEALLIER, Didier CORNET, Sylvain HERMAN.

**Secrétaire de séance :** Thomas BARNERIAS

## AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU SIEGE SOCIAL

Rapporteur : Tony BERNARD

Membres du Bureau en exercice :

36

Membres du Bureau présents :

22

Membres du Bureau représentés :

5

Total votants :

27

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2221-22,

**Vu** la délibération n°20200715-05 de la Communauté de communes THIERS DORE ET MONTAGNE portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau et Président,

**Vu** la décision du Président n° 2019-17 attribuant le marché de travaux de réhabilitation du siège social de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne,

**Vu** la décision du Président n° 2020-05 contractant l'avenant n°1 au marché réhabilitation du siège social de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne avec l'entreprise ELEC INDUSTRIE,

**Vu** la décision du Président n° 2020-06 contractant l'avenant n°1 au marché réhabilitation du siège social de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne avec l'entreprise GIRARD FRERES,

**Vu** la décision du Président n° 2020-07 contractant l'avenant n°1 au marché réhabilitation du siège social de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne avec l'entreprise FERNANDES,

**Vu** la délibération du Bureau communautaire n° 20201002-01 contractant les avenants supplémentaires relatifs aux lots n°02, 03, 04, 05, 06, 09, 10,

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s'est engagée dans des travaux de réhabilitation du siège social qui ont démarré en avril 2019. Les besoins ayant évolué, certains travaux supplémentaires sont devenus nécessaires. De plus, le projet concernant les aménagements extérieurs (peinture de voirie, Voirie et réseaux divers (VRD) liés à l'éclairage...) ayant changé également, les travaux prévus dans le marché initial ne sont plus nécessaires, et seront pleinement intégrés dans une nouvelle consultation pour le réaménagement général du parking.

Des avenants au marché de travaux sont à contracter pour la prolongation du délai d'exécution et les incidences financières des lots concernés : lots n°01, 04, 05 et 10 :

LOT		ENTREPRISE	AVENANT ET MONTANT EN € HT	POURCENTAGE DU MARCHÉ INITIAL
01	TERRASSEMENT - VRD	FERNANDES CONSTRUCTION	- 14146.00	-41,2 %
			Prolongation délai jusqu'au 31 mai 2021	
04	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	GIRARD FRERES	N°3 : 4146.10	19.6 % Avenant n° 1 et 2 inclus
			Prolongation délai jusqu'au 30 septembre 2021	
05	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	THIERS GLACE	N° 3 : 1092.06	21,3 % Avenant n° 1 et 2 inclus
			Prolongation délai jusqu'au 30 novembre 2021	
10	ELECTRICITE	ELEC INDUSTRIE	N°4 : 167.88	12.9 % Avenant n° 1, 2 et 3 inclus
			Prolongation délai jusqu'au 30 novembre 2021	

D'un montant initial de 754 128,01 € HT, le montant total du marché est porté à 843 393,72 € HT.

**Considérant** que des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires pour la réhabilitation du siège social de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne,

**Considérant** que les besoins concernant les travaux extérieurs ont évolué dans un nouveau projet et qu'une consultation spécifique pour le réaménagement général du parking du siège social de la Communauté de communes Thiers Dore et Montage va être réalisée,

**Considérant** que les modifications envisagées ne bouleversent pas l'économie générale du marché, ni son objet,

**Considérant** que le changement de contractants serait non seulement impossible pour des raisons techniques, mais que cela entraînerait aussi une augmentation substantielle des coûts contradictoire avec le souci de bonne gestion des deniers publics locaux.

Ayant entendu l'exposé qui précède,

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **Contracte** les avenants au marché susmentionné avec les incidences financières correspondantes pour les lots n° 01, 04, 05 et 10,
- **Prolonge** le délai d'exécution du marché jusqu'au 31 mai 2021 pour le lot n° 01, jusqu'au 30 septembre 2021 pour le lot 04, jusqu'au novembre 2021 pour les lots 05 et 10.
- **Autorise** le Président à signer tout document relatif à la présente décision.

TOTAL VOTANTS : 27	Membres présents : 22	Membres représentés : 5	Non-participation :
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 27	Pour : 27		Contre :

Abstentions :

*Pour ampliation certifiée conforme,*  
Le Président,

Tony BERNARD,  
Maire de Châteldon



AR PREFECTURE

063-200070712-20210504-DBC\_20210504\_05-DE  
Regu le 27/05/2021